


07MSU0002G Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4
 Nombre de la DES: OFERTA REGIONALIZADA
 Clave Convenio P/PIFI 2010-07MSU0002G-11
 Nombre del Proyecto: MEJORAS DE LA DES DE OFERTA REGIONALIZADA DE LA UNICACH EN CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 4										Observaciones	
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-07MSU0002G-11-01	Formar el CA "Investigación de la sustentabilidad regional", mediante acciones de estancias de capacitación y participación de los PTC y docentes de asignatura en redes de investigación, en la	1.1	Que el CA "Investigación de la sustentabilidad regional" de la DES, obtenga el grado "en formación"	\$124,500.00	\$82,500.00	66.26	1	1	1	100.00	44,319.00	50.00	100+	\$79,219.00	96.02		meta cumplida se reintegro 3,281.09 a la TESOFE	
		Subtotal OP 1			\$124,500.00	\$82,500.00	66.26					\$44,319.00	50.00	0.00	\$79,219.00	96.02	0.00	
OP/PIFI 2010-07MSU0002G-11-02	Atender integralmente a los alumnos, a través del programa institucional de tutorías, actividades culturales y deportivas	2.1	Implantar el programa	\$102,000.00	\$102,000.00	100.00	2	2	2	100.00	17,700.00	50.00	100+	\$108,091.00	100+		Meta cumplida	
		2.2	Realizar actividades culturales y deportivas en las sedes regionales, para actualizar en temas de formación profesional a la comunidad universitaria de la DES y fomentar la actividad física.	\$65,000.00	\$65,000.00	100.00	2	2	1	50.00	24,945.00	50.00	100+	\$58,007.00	89.24		Se reintegro a la TESOFE	
Subtotal OP 2			\$167,000.00	\$167,000.00	100.00					\$42,645.00	50.00	0.00	\$166,098.00	99.45	0.00			
OP/PIFI 2010-07MSU0002G-11-03	Fortalecer la vinculación con la sociedad a través de actividades relacionadas a la protección del medio ambiente como Desarrollo	3.1	realizar eventos de difusión de la cultura ambiental.	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00	3	3	3	100.00	7,594.00	50.00	100+	\$40,000.00	100.00		Meta cumplida	
		3.2	realizar proyecto de	\$45,200.00	\$45,200.00	100.00	3	3	3	100.00	20,317.00	50.00	100+	\$45,024.00	99.61		Meta cumplida	
Subtotal OP 3			\$85,200.00	\$85,200.00	100.00					\$27,911.00	50.00	0.00	\$85,024.00	99.79	0.00			
Subtotal General			\$376,700.00	\$334,700.00	88.85					\$114,675.00	0.00	0.00	\$330,341.00	98.68				


 Ing. Roberto Dominguez Castellanos
 Rector


 Mtro. Jesús Mahuel Grajales Romero
 Responsable del Proyecto


 C.P. Miriam M. Solís Domínguez
 Contralor Interno

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

07MSU0002G Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4
 Nombre de la DES: OFERTA REGIONALIZADA
 Clave Convenio P/PIFI 2010-07MSU0002G-11
 Nombre del Proyecto: MEJORAS DE LA DES DE OFERTA REGIONALIZADA DE LA UNICACH EN CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución			
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance						
									Porcentajes						
												Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica															
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con:															
1.1.2	Maestría	10	100.00	3	30.00	3	30.00	3	0.00	100.00	100	los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de maestría y actualmente se encuentran estudiando un doctorado			
Competitividad Académica															
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	10	62.50	5	50.00	0	0.00	0	50.00	0.00	0.00				
		Ingeniería en Desarrollo		Ingeniería en											
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	10	62.50	5	50.00	0	0.00	5	50.00	100+	100.00				
		Ingeniería en Desarrollo		Ingeniería en											
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											100				

Ing. Roberto Domínguez Castellanos
Rector

C.P. Miriam M. Solís Domínguez
Contralor Interno

Mtro. Jesús Manuel Grijales Romero
Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI



Universidad C/PIFI 2010-07MSU0002G-11-32
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-07MSU0002G-11
MEJORAS DE LA DES DE OFERTA REGIONALIZADA DE LA UNICACH EN CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Los avances significativos de las sedes de la Dirección de Oferta Educativa Regionalizada en atención integral del estudiantado son: tutorías; mejorando las tasas de retención,

2.- Problemas atendidos

se atendieron mediante las tutorías; alumnos con bajos niveles de aprovechamiento y reprobación, apoyados con cursos de nivelación y regularización, mejorando con ello la

3.- Fortalezas aseguradas

seguimiento oportuno a la atención del estudiantado mediante las tutorías, así como la capacitación continua realizando estancias de investigación con la Universidad

4.- Programas educativos impactados

Ingeniería en Desarrollo Sustentable, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Sistemas de Información y Licenciatura en Comercialización.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

el mayor impacto se genera en la ingeniería en Desarrollo Sustentable, ya que dicho programa educativo sufre la conversión al modelo educativo por competencias,

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

se atendieron la recomendación de mejorar la retención de alumnos con bajos niveles de aprovechamiento mediante tutorías, así como la capacitación continua de

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

la contribución a las mejoras son: profesores de tiempo completo capacitados mediante estancias académicas, artículo autorizado en proceso para ser publicado en revista

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Número de estudiantes beneficiados por tutorías, eventos académicos y culturales: 1124

Profesores beneficiados		Alumnos beneficiados	
Tipo de contratación		Tipo	
	Número		Número
Profesores de Tiempo Completo			
Profesores de Medio Tiempo			
Profesores de Asignatura			
Total	0		
		Alumnos de TSU/PA	
		Alumnos de Licenciatura	
		Alumnos de Posgrado	
		Total	0

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

estancias de capacitación de docentes de tiempo completo, y docentes de asignatura en materia de Desarrollo Sustentable, Ambiental y Tecnologías de Información.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

tutorías a los estudiantes para mejorar los niveles de retención y aprovechamiento escolar.

12.- Producción científica

investigaciones regionales en la comunidad lacandonia Lacanja Chansyab de la selva del estado de Chiapas, de la revista indexada Liminal, la cual ya se encuentra



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI



Universidad C/PIFI 2010-07MSU0002G-11-32
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-07MSU0002G-11
MEJORAS DE LA DES DE OFERTA REGIONALIZADA DE LA UNICACH EN CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

Libros
No se han agregado libros.

Capítulos de Libros
No se han agregado capítulos de libros.

Artículos
No se han agregado artículos.

Ponencias
No se han agregado ponencias.

Patentes
No se han agregado patencias.

13.- Seguimiento de Egresados


14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena


Ing. Roberto Domínguez Castellanos
Rector


C.P. Miriam M. Bolis Domínguez
Contralor Interna


Mtro. Jesús Manuel Grajales Romero
Responsable del Proyecto